

ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ	
1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ΜΙΣ (ΟΠΣ) : 5028216	2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.) :
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ :	

4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	
5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά) : EXPANSION OF THE MAIN TANK OF THEBES AND CONSTRUCTION WATER PIPELINE	
6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ :	ΟΧΙ
7. ΚΚΑ (CCI) :	
8. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ/PHASING :	ΟΧΙ
9. Η ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ :	ΟΧΙ
10. ΚΚΑ (CCI) :	
11. Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ:	ΟΧΙ
12. Η ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ :	ΟΧΙ
13. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	ΟΧΙ
14. ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:	πλην Κρατικής Ενίσχυσης

17. Η πράξη υλοποιείται πλήρως ή μερικώς είτε από κοινωνικούς εταίρους ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)	ΟΧΙ
18. Η πράξη αφορά (υποστηρίζει) δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	ΟΧΙ
19. Η πράξη συμβάλλει στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	ΟΧΙ
20. Μέτρηση Δεικτών Φορέων (Αριθμός έργων - ΕΚΤ) ανά:	Πράξη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ		
21. Α.Α. ΤΔΠ: 4.0	22. ΤΟ ΤΔΠ ΑΦΟΡΑ : Τροποποίηση	
	I. ΑΡΙΘΜΟΣ	II. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
23. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ / ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ		
24. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/ ΕΦ		11/05/2020

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ			
26. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	27. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	28. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	29. ΛΟΙΠΑ
ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ

30. **Συνοπτική** Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης:
Υποβολή αίτησης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ), που αφορά την δημιουργία υποέργου με τίτλο "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες".

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (ΑΙΤΙΕΣ/ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (συμπληρώνεται από ΔΑ)	
31. ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ	32. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
[]	[]

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΧΩΝ- ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΙΩΝ	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 4040801
10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 140/ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ, θέση ΧΩΡΟΒΟΕΒΟΔΑ, ΘΗΒΑ, Τ.Κ. 32200	
11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2262027184	12. E-MAIL: deyathiv@otenet.gr
13. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:	ΑΛΕΚΟΣ ΣΤΑΪΚΟΣ	14.
15. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Σωτήριος Ράπτης	
16. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:	Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	
17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Θέση "ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ", Άγιοι Θεόδωροι, 322 00 - Θήβα	
18. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2262026149	19. E-MAIL: deyathk@otenet.gr
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΘΗΒΑ)	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 18026015
10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:		
11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:		12. E-MAIL: efavio@culture.gr
13. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:	ΧΑΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	14.
15. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Κ. Καλλιγά	
16. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:	Υπάλληλος ΕΦΑ Βοιωτίας	
17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	πλατεία Κεραμοπούλου, Θήβα	
18. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2262023559 - 2262089359	19. E-MAIL: efavio@culture.gr
16. ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ):	ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΙΩΝ	17. ΚΩΔΙΚΟΣ: 4040801
18. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 140/ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ, θέση ΧΩΡΟΒΟΕΒΟΔΑ, ΘΗΒΑ, Τ.Κ. 32200	
19. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2262027184	20. E-MAIL: deyathiv@otenet.gr
21. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:	ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΙΩΝ	22. ΚΩΔΙΚΟΣ: 4040801
23. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Κωνσταντίνος Βόλης	
24. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	Θέση "ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ", Άγιοι Θεόδωροι, 322 00 - Θήβα	
25. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2262027184	26. E-MAIL: deyathiv@otenet.gr
27. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	28. ΚΩΔΙΚΟΣ: 2040119
29. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	Υψηλάντη 12, Λαμία, Τ.Κ. 35100	

ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. ΤΙΤΛΟΣ : Έργα εξοικονόμησης και αναβάθμισης της ποιότητας του πόσιμου νερού	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 41
3. ΦΟΡΕΑΣ : 2040119-Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

4. ΦΟΡΕΑΣ : Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	5. ΚΩΔ.:2040119
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΙΟΣ	
7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2231350926	8. E-MAIL: dkolios@mou.gr

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ : ΟΧΙ		10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ:.	
11. ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ: ΟΧΙ			
12. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ	I.ΚΩΔΙΚΟΣ	II.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III.ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	42	Στερεάς Ελλάδας	100
ΝΟΜΟΣ	43	Βοιωτίας	
ΟΤΑ	643	Θηβαίων	

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014 - 2020				
14. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	15. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	16. ΤΑΜΕΙΟ	17. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	18. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
11-Στερεά Ελλάδα	06-Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	100,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
19. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ	07	Δεν εφαρμόζεται	
21. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	06	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	
22. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	6b	Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	
23. ΕΙΔΙΚΟΣ/ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ	6β1	Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων	
	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III% ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

24. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	020	Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθή- κευσης και διανομής)	100,00
25. ΔΡΑΣΗ	6β1.1(06)	Έργα εξοικονόμησης και αναβάθμισης της ποιότητας του πόσιμου νερού	100,00
26. ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	01	Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση	100,00
27. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ	07	Δεν εφαρμόζεται	100,00
28. ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΤ	03	Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ	100,00
29. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	11	Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης	100,00

ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης με τίτλο «Επέκταση κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Θήβας και κατασκευή αγωγού διασύνδεσης με το δίκτυο διανομής» προϋπολογισμού 795.000,00 €, επιλέξιμης δαπάνης 790.842,60 €, αναλύεται συνοπτικά παρακάτω και περιλαμβάνει τα κάτωθι τρία (3) υποέργα:

•Υποέργο 1: «Επέκταση κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Θήβας και κατασκευή αγωγού διασύνδεσης με το δίκτυο διανομής», προϋπολογισμού: 787.500,00 €, επιλέξιμης δαπάνης: 787.500,00 €. Η Σύμβαση για το υποέργο υπογράφηκε την 31-10-2019 για ποσό 335.943,45 €. Με το παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή αγωγού τροφοδοσίας νερού από τη δεξαμενή Στρατοπέδου στη δεξαμενή της Ελληνογαλλικής (συνολικό μήκος αγωγού ύδρευσης L=3.700m) και την επέκταση της χωρητικότητας της δεξαμενής Στρατοπέδου (όγκου V=1.200 m³), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της υδροδότησης της ΔΕ Θήβας και μελλοντικά της ΔΕ Βαγίων, καθώς ο αγωγός είναι υπεύθυνος για την τροφοδοσία νερού στους οικισμούς Αμπελοχώρι και την πιθανή μελλοντική επέκταση στον οικισμό Βάγια. Η δεξαμενή Στρατοπέδου βρίσκεται ανατολικά της Ε.Ο. Ελευσίνας-Θηβών, περί των 250 m από το ΚΕΓΒ Θήβας και η δεξαμενή Ελληνογαλλικής βρίσκεται στην προέκταση της οδού Αθανάσιου Διάκου. Ο υπάρχων αγωγός διανομής, ξεκινά από τη δεξαμενή Στρατοπέδου και στη συνέχεια διακλαδίζεται προς την περιοχή Τάχι και προς το πρώην ΚΕΓΕ. Το δίκτυο διανομής που τροφοδοτεί την δεξαμενή, στην μέγιστη ημερήσια παροχή, καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του οικισμού Τάχι, εις βάρος της επαρκούς τροφοδοσίας της ενδιάμεσης δεξαμενής της Ελληνογαλλικής. Η δεξαμενή θα είναι υπέργεια και θα εδράζεται πλησίον της υφιστάμενης δεξαμενής Στρατοπέδου χωρητικότητας 1.200 m³. Το συνολικό μήκος του αγωγού ύδρευσης είναι 3.700.00 m και θα οδεύει επί διανοιγμένων οδών.

•Υποέργο 2: «Αγορά ακινήτου», προϋπολογισμού: 7.500,00 €, επιλέξιμης δαπάνης: 3.342,60 €. Η αγορά του ακινήτου έγινε με το με αριθμό 3681/09-05-2018 Συμβόλαιο αγοράς. Το εν λόγω υποέργο αφορά την αγορά ενός ακινήτου με σκοπό την επέκταση της εν λόγω κεντρικής δεξαμενής (Νέα Δεξαμενή Στρατοπέδου), δεδομένου ότι το υπάρχον ακίνητο ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. όπου εδράζεται η υφιστάμενη δεξαμενή δεν επαρκεί για την άρτια κατασκευή της νέας δεξαμενής όγκου V=1.200 m³.

•Υποέργο 3: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», προϋπολογισμού: 16.500,00 €, επιλέξιμης δαπάνης: 16.500,60 €. Προκειμένου να εκτελεσθεί το έργο «Επέκταση κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Θήβας και κατασκευή αγωγού διασύνδεσης με το δίκτυο διανομής» η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, θα διενεργήσει αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο διακριτού υποέργου, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Θήβας του Δήμου Θηβαίων.

Ο συνολικός τροποποιημένος προϋπολογισμός της Πράξης (με τα 3 υποέργα) είναι συνολικής δημόσιας δαπάνης 359.543,65 € και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 355.786,05 €.

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Σκοπός του έργου της προτεινόμενης Πράξης είναι η επέκταση της χωρητικότητας της δεξαμενής Στρατοπέδου και η κατασκευή αγωγού τροφοδοσίας νερού από τη δεξαμενή Στρατοπέδου στη δεξαμενή της Ελληνογαλλικής προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της υδροδότησης της ΔΕ Θήβας και μελλοντικά της ΔΕ Βαγίων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ελέγχου της λειτουργικής επάρκειας των υδροδοτικών συστημάτων της ΔΕ Θήβας. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θήβας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), είναι ο αρμόδιος φορέας Διαχείρισης της υδροδότησης και της αποχέτευσης του Δήμου Θηβαίων βάσει του Ν. 1069/80. Η υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος επαρκούς υδροδότησης των Δ.Ε. Θήβας (de facto πληθυσμός 25.479, ΕΛ.ΣΤΑΤ 2011) και μελλοντικά των Βαγίων (de facto πληθυσμός 3.226, ΕΛ.ΣΤΑΤ 2011) με στόχο την ορθολογική διαχείριση του πόσιμου νερού και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του συνολικά εξυπηρετούμενου υδρευόμενου πληθυσμού σε μελλοντική βάση, μετά την επέκταση των χωρικών αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στο σύνολο της εδαφικής-διοικητικής περιφέρειας του Δ. Θηβαίων. Η επέκταση της αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του Δήμου Θηβαίων έγινε και δημοσιεύτηκε στο 1749/17-05-2019 Φ.Ε.Κ. Έτσι με την ολοκλήρωση της Πράξης θα γίνει η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, εξασφαλίζοντας την επάρκεια του πόσιμου ύδατος μέσω της αναβάθμισης των υποδομών αποθήκευσης του υδροδοτικού συστήματος και θα επιλυθούν προβλήματα ζωνοποίησης που υπάρχουν στο υδροδοτικό σύστημα της πόλης της Θήβας μέσω της κατασκευής του αγωγού. Τονίζεται ότι η δεξαμενή Στρατοπέδου είναι η κύρια τροφοδοτική δεξαμενή για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Δ.Ε. Θήβας και μελλοντικά και της Δ.Ε. Βαγίων.

<p>3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)</p> <p>Η μεθοδολογία υλοποίησης της συγκεκριμένης Πράξης έχει ως εξής: Το πρώτο υποέργο απαιτείται για την κατασκευή αγωγού τροφοδοσίας νερού από τη δεξαμενή Στρατοπέδου στη δεξαμενή της Ελληνογαλλικής και εν συνεχεία η επέκταση της χωρητικότητας της δεξαμενής Στρατοπέδου. Θα προκηρυχθεί με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. Το 2ο υποέργο απαιτείται για την απευθείας αγορά αγροτεμαχίου έκτασης περίπου 1.680,00 τετραγωνικά μέτρα για την επέκταση της κεντρικής δεξαμενής "Στρατοπέδου". Η έκταση ανήκει σε ιδιώτη και η απόκτησή του θα γίνει σύμφωνα με βάση το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Θηβαίων και έπειτα από σχετική έκθεση ορκωτών εκτιμητών και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, και αν απαιτηθεί κατόπιν εφαρμογής της Τροποποίησης της αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 ΥΠ.Α.ΣΥ.Δ. Το 3ο υποέργο απαιτείται για την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών και ακολούθως, στην περίπτωση που θα εντοπιστούν αρχαιότητες, τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών και λοιπών αρχαιολογικών εργασιών (τεκμηρίωση, συντήρηση κτλ.) και οι οποίες θα αφορούν το 1ο υποέργο.</p>
<p>4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ</p> <p>1. Επέκταση κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Θήβας και κατασκευή αγωγού διασύνδεσης με το δίκτυο διανομής που αφορά την επέκταση της κεντρικής δεξαμενής της πόλεως Θηβών κατά 1.200 μ³, καθώς και τον αγωγό τροφοδοσίας νερού από τη δεξαμενή Στρατοπέδου στη δεξαμενή της Ελληνογαλλικής, μήκους 3.700 μέτρων. 2. Αγορά αγροτεμαχίου έκτασης 1.680 μ², για την επέκταση της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης της Θήβας. 3. Η παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών και ακολούθως, στην περίπτωση που θα εντοπιστούν αρχαιότητες, η διενέργεια σωστικών ανασκαφών και λοιπών αρχαιολογικών εργασιών.</p>
<p>5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης ,αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)</p> <p>Το έργο θα παραδοθεί ολοκληρωμένο προς χρήση. Με την ολοκλήρωση της Πράξης θα μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα σε ό, τι αφορά την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και θα επιτευχθεί η βελτίωση των υποδομών αποθήκευσης και διανομής του πόσιμου νερού στην ΔΕ Θήβας και μελλοντικά στην ΔΕ Βαγιών. Η αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΘ αναλαμβάνει τη συντήρηση, επισκευή και έλεγχο του έργου μεριμνώντας για την πρόληψη των απαραίτητων ενεργειών που θα απαιτηθούν (τρόπος συντήρησης έργου πχ προγραμματισμός προμήθειας υλικών, σύσταση συνεργειών, κ.λ.π. αποκατάστασης βλαβών με αυτεπιστασία, ανάθεση εργολαβιών συντήρησης σε τρίτους, συγκρότηση ειδικών συνεργειών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών κτλ), με απώτερο σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου. Για την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργικότητας της Πράξης ο υπεύθυνος συντήρησης έργων ύδρευσης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προβαίνει σε μηνιαία επιθεώρηση του Έργου ώστε να καταγράφει τα αναμενόμενα προβλήματα τηρώντας στην Υπηρεσία σχετικό Φάκελο καταγραφής βλαβών (είδος, έκταση, κόστος, μεθοδολογία αποκατάστασης κτλ)</p>
<p>6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. (οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της πράξης)</p> <p>Η ΔΕΥΑΘ θα οργανώσει και θα υλοποιήσει πρόγραμμα προβολής της Πράξης με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για την ανάδειξη των βασικών χαρακτηριστικών της Πράξης. Το Πρόγραμμα προβολής θα περιλαμβάνει έντυπη και ηλεκτρονική δημοσίευση (στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων, εφημερίδες, ενημερωτικά έντυπα, έκδοση Δελτίων Τύπου στα ΜΜΕ, οργάνωση Ημερίδας, ανάρτηση αναμνηστικών πινακίδων μετά την ολοκλήρωση των υποέργων) παρέχοντας πληροφόρηση για τα βασικά στοιχεία της Πράξης στην τοπική κοινωνία. Θα οριστεί Υπεύθυνος για θέματα πληροφόρησης και επικοινωνίας, ο οποίος θα συντονίζει τις ενέργειες δημοσιοποίησης της Πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον επικοινωνιακό οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 και τις απαιτήσεις των Κανονισμών της ΕΕ ως προς τα υποχρεωτικά μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας του Δικαιούχου παρέχοντας σύντομη περιγραφή της Πράξης με τους στόχους και τα αποτελέσματα της Πράξης επισημαίνοντας τη χρηματοδότηση της ΕΕ.</p>

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

<p>7. ΠΡΟΑΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:</p> <p>Η υλοποίηση της πράξης προασπίζει και προάγει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.</p>
<p>8. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:</p> <p>Η υλοποίηση της πράξης δεν επηρεάζει οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετησίου προσανατολισμού</p>
<p>9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :</p> <p>Το σύνολο της πράξης δεν σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την διασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία.</p>
<p>10. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:</p> <p>Η πράξη βρίσκεται σε πλήρη συνέργεια με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα». όπου στοχευτεί μεταξύ άλλων επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί για βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, για την ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού κ.α. έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον με αποδοτική χρήση των πόρων παράλληλα με την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Με την υλοποίηση της πράξης εξασφαλίζονται η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και διασφάλιση της προώθησης των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, απόδοσης πόρων, μετριασμού κλιματικής αλλαγής και προστασίας βιοποικιλότητας</p>

ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος ή / και της αποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη) :

Η ΔΕΥΑΘ, ως αρμόδιος φορέας διαχείρισης της υδροδότησης του Δήμου Θηβαίων βάσει του Ν.1069/80, φέρει την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των συστημάτων ύδρευσης και γενικά έχει υποχρέωση στη λήψη κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή, απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού της χωρίς διακοπές. Για την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης αδιάλειπτης παροχής καθαρού και υγιεινού νερού στον υδροδοτούμενο πληθυσμό των περιοχών αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΘ, πρωταρχικής σημασίας είναι ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός των απαραίτητων έργων ύδρευσης. Από τα αποτελέσματα της μελέτης «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Δήμου Θηβαίων (Masterplan)» και συγκεκριμένα από τα συμπεράσματα του Β' Παραδοτέου της εν λόγω Μελέτης (Masterplan), με τίτλο «Προτάσεις και Πρόγραμμα Υλοποίησης Έργων Αναβάθμισης του Υδροδοτικού Συστήματος Δ. Θηβαίων», προέκυψαν μία σειρά από απαιτούμενες δράσεις για την αναβάθμιση των υδροδοτικών συστημάτων του Δήμου Θηβαίων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Πράξη με τίτλο «Επέκταση κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Θήβας και αγωγού διασύνδεσης με το δίκτυο διανομής», το οποίο εμπίπτει στις περιοχές αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. Η υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος επαρκούς υδροδότησης των Δ.Ε. Θήβας (de facto πληθυσμός 25.479, ΕΛ.ΣΤΑΤ 2011) και μελλοντικά των Βαγίων (de facto πληθυσμός 3.226, ΕΛ.ΣΤΑΤ 2011) με στόχο την ορθολογική διαχείριση του πόσιμου νερού και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του συνολικά εξυπηρετούμενου υδρευόμενου πληθυσμού. Η υλοποίηση της εν λόγω Πράξης θα συμβάλει: • Στην επίλυση των προβλημάτων ζωνοποίησης που υπάρχουν στο υδροδοτικό σύστημα της πόλης της Θήβας και στην επαύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας της δεξαμενής Στρατοπέδου, η οποία είναι η κύρια τροφοδοτική δεξαμενή για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Δ.Ε. Θήβας και μελλοντικά και της Δ.Ε. Βαγίων. • Στην ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού. • Στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, εξασφαλίζοντας την επάρκεια του πόσιμου ύδατος μέσω της αναβάθμισης των υποδομών αποθήκευσης του. • Στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, στην προστασία της δημόσιας υγείας καθώς και στην αποδοτική και αιεφόρο χρήση του νερού. • Στην εφαρμογή βασικών μέτρων τα οποία προβλέπονται στο ισχύον ΣΔΛΑΠ (ΕΛ 07) καθώς αποσκοπεί στην πιστή και ορθή εφαρμογή του Βασικού Μέτρου με κωδικό Μ07Β0302 (Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών) το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων ενίσχυσης δυναμικότητας δικτύων ύδρευσης από τους αρμόδιους φορείς με στόχο την αποτελεσματική κάλυψη της αυξανόμενης υδρευτικής ανάγκης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα επάρκειας και δεν υπάρχουν εναλλακτικοί οικονομικά αποδοτικοί τρόποι υδροδότησης.

2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: (αναφέρετε εάν η πράξη περιέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης):

Η καινοτομία της συγκεκριμένης Πράξης εντοπίζεται στην εκτέλεση ενός δημόσιου έργου κοινής ωφέλειας βασιζόμενο σε σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές (υδραυλικού και Η/Μ εξοπλισμού) που έχουν ως στόχο την βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης αδιάλειπτης παροχής καθαρού και υγιεινού νερού στον υδροδοτούμενο πληθυσμό των περιοχών αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΘ.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Η συγκεκριμένη πρόταση της ΔΕΥΑΘ συμβάλει στον ειδικό στόχο 6β1: «Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων» του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» και συνεισφέρει στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών εκρών αφού η Πράξη αφορά κυρίως στην εκτέλεση έργου με στόχο τη βελτίωση της επάρκειας των υποδομών και των συστημάτων διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της Πράξης έχουν ως εξής: • την ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού μέσω της επαύξησης της αποθηκευτικής δυναμικότητας της δεξαμενής Στρατοπέδου, η οποία είναι η κύρια τροφοδοτική δεξαμενή για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Δ.Ε. Θήβας και μελλοντικά και της Δ.Ε. Βαγίων. • τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, εξασφαλίζοντας την επάρκεια του πόσιμου ύδατος. • την επίλυση των προβλημάτων ζωνοποίησης που υπάρχουν στο υδροδοτικό σύστημα της πόλης της Θήβας, • τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και του πλήθους των τουριστών ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, • κάλυψη των αυξημένων υδατικών αναγκών, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης υδάτινων πόρων, σε ένα Δήμο που συνδυάζει αστικά, αγροτικά και τουριστικά χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια έχει αυξημένες υδατικές ανάγκες, • την τεχνικο-οικονομική βελτίωση της λειτουργίας των υδροδοτικών συστημάτων και την αποκόμιση των αντίστοιχων ωφελειών (τεχνικών και οικονομικών) για την ΔΕΥΑΘ Ο πληθυσμός που πρόκειται να ωφεληθεί από το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από την ΔΕ Θηβαίων και μελλοντικά και από την ΔΕ Βαγίων. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (ΕΛΣΤΑΤ 2011) ο ωφελούμενος πληθυσμός είναι 28.705 κάτοικοι.

5. Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ: ΟΧΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

6. ΕΠ: Στερεά Ελλάδα	7. ΑΞΟΝΑΣ: 06	8. ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ	9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6b
----------------------	---------------	-----------------	---------------------------------

10.ΚΩΔ.	11.ΔΕΙΚΤΗΣ	12.ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	13.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	14.ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα	Μετάβαση	28.000,00		

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ						
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ						
6. ΕΠ: Στερεά Ελλάδα	7.ΑΞΟΝΑΣ:06	8. ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ	9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6b 9α. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων			
10.ΚΩΔ.	11.ΔΕΙΚΤΗΣ	12.ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	13.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	14.ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
T2275	Ποσοστό πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε καλής ποιότητας νερό ύδρευσης στη ΠΣΤΕ	Ποσοστό (%)	Μετάβαση			

ΤΜΗΜΑ ΣΤ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ			
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	1		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Επέκταση κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Θήβας και κατασκευή αγωγού διασύνδεσης με το δίκτυο διανομής		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	4040801-ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΙΩΝ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Κύριο Υποέργο
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ
11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	158		
12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	N. 4412/2016	13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)
14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
10/07/2019	25/07/2019	31/10/2019	12
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	2		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Αγορά αγροτεμαχίου για την επέκταση της δεξαμενής ύδρευσης		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	4040801-ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΙΩΝ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Άλλος τύπος Υποέργου
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ
11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	158		
12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΆΛΛΟ	13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Άλλο
14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
10/04/2018	30/04/2018	09/05/2018	1
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	3		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	18026015-ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΘΗΒΑ)		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Άλλος τύπος Υποέργου

6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ
11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	158		
12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΑΛΛΟ	13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Εκτέλεση Έργων με ίδια μέσα
14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
25/05/2020	05/06/2020	30/06/2020	4

18. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΗΝΕΣ)	44,71
---	-------

19. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία):			
<p>Υποέργο 1: Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, έχει εφαρμογή ο Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ).</p> <p>Υποέργο 2: Για την διαδικασία αγοράς του ακινήτου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 191 και 186 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 1 του Ν. 1069/80 που διέπει τις ΔΕΥΑ.</p> <p>Υποέργο 3: Για την διαδικασία υλοποίησης του υποέργου έχει εφαρμογή ο Ν. 4412/2016 (Εκτέλεση έργων με ίδια μέσα)</p>			
20. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΝΑΡΞΗΣ	09/05/2018	21. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
			30/01/2022
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ / ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ			
Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συνδέεται με Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης			
του Φορέα :	2040119 - ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΙΩΝ		
με Κωδικό :	3237 (Οριστικοποιημένο)		
Ημ/νία υποβολής:	16/05/2019		

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ							
1. Α/Α	2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	3. ΦΠΑ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΟΣ	4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	5. ΠΟΣΟ ΦΠΑ (Που περιλαμβάνεται στη 4)	6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	7. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	8. % ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1	4040801-ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΙΩΝ	ΟΧΙ	335.943,45	0,00	335.943,45	0,00	
2	4040801-ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΙΩΝ	ΟΧΙ	7.500,00	0,00	3.342,60	0,00	
3	18026015-ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΘΗΒΑ)	ΟΧΙ	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	
9.	ΣΥΝΟΛΑ		359.943,45	0,00	355.786,05	0,00	

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ				
10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	11. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	12. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	13. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	14. ΣΧΟΛΙΑ
A. ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ				
A.1 -Άμεσες δαπάνες	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	352.443,45	352.443,45	0,00
	ii. ΦΠΑ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	352.443,45	352.443,45	0,00	
Γ. ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	7.500,00	3.342,60	4.157,40	Πληρώθηκε από τη ΔΕΥΑΘ η διαφορά των 4.157,40€ μεταξύ της πραγματικής αξίας 7.500€ από την αντικειμενική αξία 3.342,60 € του αγροτεμαχίου
15. ΣΥΝΟΛΑ	359.943,45	355.786,05	4.157,40	

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ				
16. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	17. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	18. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	19. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (=17-18)	20. ΣΧΟΛΙΑ
16.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)	355.786,05	355.786,05	0,00	
16.3 Συμμετοχή φορέα	4.157,40	0,00	4.157,40	Πληρώθηκε από τη ΔΕΥΑΘ η διαφορά των 4.157,40€ μεταξύ της πραγματικής αξίας 7.500€ από την αντικειμενική αξία 3.342,60 € του αγροτεμαχίου

16.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	359.943,45	355.786,05	4.157,40
16.5 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00		
21. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	359.943,45		
22. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ	0,00	23. ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ	

24. Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του καν. 1303/13):	ΟΧΙ
25. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	

26. ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΞΕΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) (%) ή (1-ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) (%)	100,00
27. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013):	355.786,05

28. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ :	
---	--

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ			
29. ΕΤΟΣ	30. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	31. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	32. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2018	7.500,00	3.342,60	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	352.443,45	352.443,45	0,00
33. ΣΥΝΟΛΟ	359.943,45	355.786,05	0,00

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ)

34. ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ;

ΟΧΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή		Ναι
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι:		
A/A	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α)	Οι προβλεπόμενες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.	Ναι
β)	Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης (η πράξη δεν έχει περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως).	Ναι
γ)	Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013).	Ναι
δ1)	Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της διότι δεν προβλέπεται η επιβολή τελών που βαρύνουν άμεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη μίσθωση γης ή κτιρίων, ή πληρωμές για υπηρεσίες ή η πράξη δεν επιφέρει εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών.	Ναι
δ2.1)	Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται). Τα παραγόμενα έσοδα δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, συνεπώς δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των αντίστοιχων εσόδων και ως εκ τούτου ο ΦΠΑ δεν ανακτάται	Δεν αφορά
δ2.2)	Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται). Τα παραγόμενα έσοδα υπάγονται σε ΦΠΑ και ως εκ τούτου υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής του.	Δεν αφορά
δ3)	Από την εν λόγω πράξη δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα, τα οποία δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων (σύμφωνα με το άρθρο 61(6) του Καν. 1303/2013). Στην περίπτωση αυτή θα δηλωθούν τα καθαρά έσοδα που παράγονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ.	Δεν αφορά
δ4)	Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται).	Δεν αφορά
δ5)	Από την εν λόγω πράξη: (i) δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα μόνο κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της και (ii) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65(8) του Καν. 1303/13. Στην περίπτωση αυτή, τα καθαρά έσοδα που δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον χρόνο ένταξης της πράξης θα δηλωθούν πριν την τελική πληρωμή των δαπανών της πράξης.	Δεν αφορά
ε)	Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι που παρατίθεται στην Πρόσκληση και εφόσον αξιολογηθεί θετικά και χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ θα τηρήσω τις εν λόγω υποχρεώσεις.	Ναι
στ)	Ο/Οι φορέας/είς λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει/ουν τη λειτουργία ή/ και συντήρηση του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης.	Ναι
ζ)	Ο/οι κύριος/οι του έργου (φορέας/είς πρότασης), για λογαριασμό του/ων οποίου/ων προτείνεται το έργο, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης.	Ναι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ				
1. ΚΩΔ.	2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	3. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	4. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	5. ΣΧΟΛΙΑ
51999	Λοιπά έγγραφα	ΝΑΙ	-	
51999	Λοιπά έγγραφα	ΝΑΙ	-	Αίτημα έγκρισης Χρον. & Προϋπολογισμού από ΕΦΑ Βοιωτίας προς ΥΠΠΟΑ
51999	Λοιπά έγγραφα	ΝΑΙ	-	
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	-	101_5028216_101141_301_6513581
51999	Λοιπά έγγραφα	ΝΑΙ	-	
51999	Λοιπά έγγραφα	ΝΑΙ	-	
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	-	101_5028216_101141_304_6517501
51999	Λοιπά έγγραφα	ΝΑΙ	-	
51999	Λοιπά έγγραφα	ΝΑΙ	-	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ

Πράξη (MIS)	5028216
Δελτίο	Τεχνικό Δελτίο Πράξης

Έντυπο	Ε.Ι.1_3
Έκδοση Δελτίου	4.0
Αριθμός Δελτίου	101141
Τρέχουσα κατάσταση δελτίου	Ελεγμένο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

<i>Ημερομηνία συστήματος</i>	<i>Κατάσταση δελτίου</i>
<i>12/05/2020</i>	<i>Ελεγμένο</i>
<i>12/05/2020</i>	<i>Υπό Επεξεργασία</i>
<i>11/05/2020</i>	<i>Υποβληθέν</i>
<i>11/05/2020</i>	<i>Υπό Υποβολή</i>