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Ενημέρωση για την πρόοδο - ολοκλήρωση του 
Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» 

 

1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 

2014-2020 

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 σε όρους Δημόσιας 

Δαπάνης είναι 193.228.396,00  € (ΕΤΠΑ 129.693.908,00 € και ΕΚΤ 63.534.488,00 €). 

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης του Προγράμματος είναι 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ομοίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  

Η διάρθρωση του ΕΠ ανά άξονα προτεραιότητας παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 

ΑΠ1 

ΑΠ13 
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2. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Έως τις 12.06.2024, στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 οι δαπάνες (κατά δήλωση 

δικαιούχων) είναι 209,91 εκατ. € (108,63% του ΕΠ), ενώ οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες 

ανέρχονται στο ποσό  των 195,74 εκατ. € (101,30% του ΕΠ).  

Τα ενταγμένα έργα εντοπίζονται στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, της 

επιχειρηματικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος/ εξοικονόμησης ενέργειας, της 

προστασίας από καταστροφές, των υδρεύσεων, του πολιτισμού, του τουρισμού, των 

μεταφορών, της ενέργειας, της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας, της 

υγείας, της πρόνοιας, της εκπαίδευσης κ.α. Οι πλέον πρόσφατες εντάξεις αφορούν έργα που 

υλοποιούνται στα πλαίσια των ΣΒΑΑ και των ΟΧΕ του Προγράμματος, ενώ έχουν ενταχθεί 

επίσης μελέτες ωρίμανσης έργων, δυνητικά επιλέξιμων στο Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-

2027. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα 

Προτεραιότητας και ανά Ταμείο. Η απορρόφηση στο ΕΤΠΑ βρίσκεται στο 100,57% και στο 

ΕΚΤ στο 102,79% (σε όρους συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης). 

Άξονες Προτεραιότητας/ Ταμεία 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Δαπάνες  

% 
Συγχρ. 

Δαπάνες 
% (Δήλωση 

δικαιούχων) 

ΑΠ1 5.000.000 3.401.859 68,04 3.381.051 67,62 

ΑΠ2 3.000.000 2.024.378 67,48 2.024.378 67,48 

ΑΠ3 36.069.196 40.038.640 111,01 40.038.639 111,01 

ΑΠ4 6.500.000 5.780.439 88,93 4.010.620 61,70 

ΑΠ5 5.280.000 5.302.544 100,43 5.083.597 96,28 

ΑΠ6 14.800.000 15.302.096 103,39 13.962.591 94,34 

ΑΠ7 10.242.084 13.123.666 128,13 12.198.395 119,10 

ΑΠ8 150.000 0 0,00 0 0,00 

ΑΠ9 39.277.628 45.263.299 115,24 39.962.122 101,74 

ΑΠ10 62.970.786 69.257.043 109,98 64.939.211 103,13 

ΑΠ11 6.200.000 7.034.252 113,46 6.844.893 110,40 

ΑΠ12 3.325.000 3.009.679 90,52 2.928.420 88,07 

ΑΠ13 413.702 367.908 88,93 367.908 88,93 

ΕΤΠΑ 129.693.908 140.280.852 108,16 130.434.706 100,57 

ΕΚΤ 63.534.488 69.624.951 109,59 65.307.119 102,79 

Πρόγραμμα 193.228.396 209.905.803 108,63 195.741.825 101,30 

Στοιχεία 12.06.2024 
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Στο ΕΤΠΑ υπάρχει ικανοποιητική υλοποίηση (>85%) στους ΑΠ 3, 5, 6, 7, 9, 11 και 12. 

Υστέρηση παρατηρείται στους ΑΠ 1 (67,62%), 2 (67,48%) και 4 (61,70%). Ειδικά σε ότι αφορά 

τους άξονες που περιλαμβάνουν δράσεις κρατικών ενισχύσεων (ΑΠ1 και ΑΠ2) το σύνολο των 

προς χρηματοδότηση δράσεων έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και το οικονομικό τους 

αντικείμενο, και έως τις 30.09.2024 αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι σχετικές εκταμιεύσεις.  

Στο ΕΚΤ υπάρχει πολύ ικανοποιητική υλοποίηση (>85%) στον ΑΠ10 και στον ΑΠ13, ενώ στον 

ΑΠ8 δεν υπήρξε χρηματοδοτούμενη δράση και κατά συνέπεια δεν θα υπάρξουν δαπάνες. 

 

3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της, η Διαχειριστική Αρχή: 

 Έχει ολοκληρώσει τη μεταφορά / ένταξη της πλειοψηφίας των χαρακτηριζόμενων ως 

«μεταφερόμενα έργα» και ως τμηματοποιημένα (phased) έργα, στο Πρόγραμμα 

«Στερεά Ελλάδα 2021-2027». 

 Βρίσκεται στην τελική φάση μεταφοράς της δράσης «Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων 

στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους», στο Πρόγραμμα 

Στερεά Ελλάδα 2021-2027. 

 Ολοκληρώνει τη μεταφορά του τμηματοποιημένου έργου «Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής 

Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης» στο Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-

2027. 

 Βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης των εκθέσεων ελέγχου των δράσεων στους ΑΠ1 και 

ΑΠ2 και στη δήλωση των σχετικών δαπανών στο ΟΠΣ. 

Βάσει των ανωτέρω, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα προβλεπόμενα από το 

τελικό σχέδιο δράσης, στοιχεία απορρόφησης του Προγράμματος ανά Άξονα 

Προτεραιότητας στο κλείσιμο σε σχέση με τη σημερινή εικόνα.  

Άξονες Προτεραιότητας/ Ταμεία 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Δαπάνες 
12/06/2024 

(Συγχρ. 
Δ.Δ.) 

% 
Δαπάνες 

κλεισίματος 
% 

ΑΠ1 5.000.000 3.381.051 67,62 5.500.000 110,00 

ΑΠ2 3.000.000 2.024.378 67,48 2.900.000 96,67 

ΑΠ3 36.069.196 40.038.639 111,01 37.381.687 103,64 

ΑΠ4 6.500.000 4.010.620 61,7 4.479.897 68,92 

ΑΠ5 5.280.000 5.083.597 96,28 5.083.597 96,28 

ΑΠ6 14.800.000 13.962.591 94,34 14.188.130 95,87 

ΑΠ7 10.242.084 12.198.395 119,1 12.458.149 121,64 

ΑΠ8 150.000 0 0 0 0,00 

ΑΠ9 39.277.628 39.962.122 101,74 39.976.273 101,78 
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Άξονες Προτεραιότητας/ Ταμεία 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Δαπάνες 
12/06/2024 

(Συγχρ. 
Δ.Δ.) 

% 
Δαπάνες 

κλεισίματος 
% 

ΑΠ10 62.970.786 64.939.211 103,13 64.956.728 103,15 

ΑΠ11 6.200.000 6.844.893 110,4 6.989.464 112,73 

ΑΠ12 3.325.000 2.928.420 88,07 2.928.420 88,07 

ΑΠ13 413.702 367.908 88,93 367.908 88,93 

ΕΤΠΑ 129.693.908 130.434.706 100,57 131.885.617 101,69 

ΕΚΤ 63.534.488 65.307.119 102,79 65.324.636 102,82 

Πρόγραμμα 193.228.396 195.741.825 101,30 197.210.253 102,06 

 

Με βάση το ισχύον σχέδιο δράσης δαπανών, οι δαπάνες που θα συμμετέχουν στο κλείσιμο 

του Προγράμματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 197,21 εκ. € και το Πρόγραμμα να 

κλείσει στο 102,06% του προϋπολογισμού του.  

Στο ΕΤΠΑ, τα έργα που θα συμμετέχουν στο κλείσιμο αναμένεται να έχουν δαπάνες 131,89 

εκ. € ή 101,69% των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου. 

Στο ΕKT, οι δράσεις που θα συμμετέχουν στο κλείσιμο αναμένεται να έχουν δαπάνες 65,32 

εκ. € ή 102,82% των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου. 

 

Σημείωση: 

 Στην πρόβλεψη περιλαμβάνονται οι δαπάνες της δράσης «εξοικονομώ κατ’ οίκον» (ΑΠ4) 

με το σενάριο επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης 25% στο σύνολο των επιλέξιμων 

δαπανών.  

 Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες της δράσης ενίσχυσης μεσαίων επιχειρήσεων (ΑΠ1), που 

θα μεταφερθούν στο ΕΠ 2021-2027. 

 

Σε εφαρμογή της δυνατότητας που δίνει το άρθρο 14, παρ. 1β του Καν. 2024/795 (STEP) 

προγραμματίζεται να αξιοποιηθεί το 100% συγχρηματοδότησης για δαπάνες που δηλώθηκαν 

στις αιτήσεις πληρωμής το λογιστικό έτος από 1η Ιουλίου 2023 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2024, 

σε συγκεκριμένους άξονες προτεραιότητας του ΕΤΠΑ, αυξάνοντας το ποσοστό απορρόφησης 

της κοινοτικής συνδρομής στο 105,65%.  
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4. Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

Η πορεία του Προγράμματος, σε επίπεδο απορρόφησης, κατ’ έτος, παρουσιάζεται στον 

επόμενο πίνακα. 

Χρονικό σημείο Απορρόφηση 

(Συγχρ. Δαπάνες) 

% επί του Π/Υ του 

Προγράμματος 

31.12.2015 0,00 0,00% 

31.12.2016 13.801.638,32 7,14% 

31.12.2017 39.855.093,39 20,63% 

31.12.2018 63.132.813,55 32,67% 

31.12.2019 74.176.207,16 38,39% 

31.12.2020 91.468.496,15 47,34% 

31.12.2021 132.505.257,59 68,57% 

31.12.2022 147.577.978,64 76,37% 

08.06.2023 153.045.222,94 79,20% 

12.06.2024 195.741.824,55 101,30% 

Κλείσιμο 197.210.253,00 102,06% 

 

Σε επίπεδο δαπανών, τη μεγαλύτερη αύξηση είχαμε κατά το 12μηνο 6ος 2023 έως 6ος 2024 

22,10% και αμέσως μετά κατά το έτος 2021 (21,24%). Το πρώτο έτος ενεργοποίησης (2015) 

δεν δηλώθηκαν δαπάνες. Κατά τα έτη 2017 και 2018, η ετήσια αύξηση ήταν σχετικά σταθερή 

στο 12-13,5%, ενώ τα έτη 2016, 2019, 2020 και 2022 η ετήσια αύξηση στην απορρόφηση 

κυμάνθηκε χαμηλότερα στο 5-9% του προϋπολογισμού του Προγράμματος.  
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